          [image: ]

У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

  102  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.06.2017 № 6/102-1906
м. Бахмут

Про виконання у 2016 році 
Програми благоустрою міста  Бахмут  
на 2016-2020 роки

Розглянувши звіт від 25.05.2017 № 01-2687-06 Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради  про результати виконання у 2016 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1546, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2017 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96-1738, відповідно  до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада
     
	 ВИРІШИЛА:

         1.	   Звіт Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради  про результати виконання Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, за 2016 рік,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1546 (далі – Програма), прийняти до відома.

         2.  Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації. 

          	3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2017 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки. 

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф.К., першого заступника міського голови Савченко Т.М. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.   

    
Секретар Бахмутської міської ради 					С.І. Кіщенко




























ЗВІТ
про результати виконання
Програми благоустрою міста Бахмут 
на 2016-2020 роки
за 2016 рік

	Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї 
	Рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1546

	Відповідальний виконавець Програми
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради

	Термін реалізації Програми
	2016-2020 роки



	На 2016 рік Програмою заплановано 16 заходів, на загальну суму                     96700 тис.грн., фактично виконано на суму 22259,4 тис.грн., в тому числі:  

	Джерело фінансування 
	План, тис.грн.
	Факт, тис.грн.

	За рахунок державного бюджету
	65700
	5015,8

	За рахунок коштів міського бюджету 
	30510
	17160,9

	За рахунок інших джерел фінансування
	490
	82,7

	Всього
	96700
	22259,4



	Виконання заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, за 2016 рік, додається у додатку 1 до Звіту.
	Пояснювальна записка про виконання заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, за 2016 рік, додається у додатку 2 до Звіту.


Т.в.о. начальника Управління розвитку 
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради  			 	Н.В. Трофимова

10


Додаток 1
до Звіту про результати виконання Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 років, за 2016 рік
 

Виконання заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, за 2016 рік

	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг міста
	Капітальний ремонт доріг
м. Бахмута
	2016
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі -УРМГКБ), комунальні підприємства
	18300
	1653,8
	9%
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт доріг по вул. Толбухіна, вул. Привокзальна
площею 4,195 тис.м2

	2.
	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста
	Капітальний ремонт тротуарів
м. Бахмута
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	9600
	299,9
	3%
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт перехрестя вул. Незалежності – вул. Бахмутська
площею 0,305 тис. м2

	3.
	Забезпечення поточного ремонту шляхів міста
	Поточний ремонт шляхів
м. Бахмута
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	3000
	2510,5
	83,7%
	За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт доріг м. Бахмута
площею 7,157 тис.м2

	4.
	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів
	Капітальний ремонт мостів
м. Бахмута
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	21100
	-
	0%
	Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування

	5.
	Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій
	Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	3000
	3602,8
	120,1%
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт покриття прибудинкових територій м. Бахмута
площею 11,888 тис.м2

	6.
	Забезпечення зимового утримання шляхів
	Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами).
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	800
	650
	81,2%
	Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та автомобільні шини.
 На посипання автодоріг у зимовий час було придбало 800 т. шлакосолевої суміші

	7.
	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної
	Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної
- тематичного парку «Камені Донбасу»;
- бульвару Металургів;
- парку Ювілейний;
- скверу Дружби;
- скверу по вул. Горького;
- набережної р. Бахмутка
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	24000
	5015,8
	20,9%
	За рахунок коштів обласного фонду ОНСП  виконано реконструкцію та озеленення екологічного скверу бульвару Металургів площею 3,385 тис. м2

	8.
	Забезпечення поточного утримання вулиць, майданів, мостів
	Поточне утримання вулиць, майданів, мостів
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	1400
	900
	64,3%
	Протягом року забезпечувалось належне утримання вулиць, майданів, мостів

	9.
	Забезпечення поточного ремонту та утримання зливової каналізації
	Поточний ремонт та утримання зливової каналізації
	2016
	УРМГКБ,
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП»)
	200
	175,3
	87,6%
	За рахунок коштів міського бюджету виконано  гідродинамічне очищення 100 м. зливової каналізації по вул. Горбатова. Виконувалось очищення колодязів дощоприймачів від сміття та бруду, постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів


	10.
	Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій
	Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків
	2016
	Балансоутримувачі, комунальні підприємства
	400
	97,3
	24,3%
	Протягом року за залучені кошти відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 71 спортивних майданчиків, які знаходяться в учбових закладах, містах масового відпочинку населення та за місцем проживання. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прибудинкових територій

	11.
	Придбання техніки
	Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства
	2016
	Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	1500
	-
	0%
	Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань

	12.
	Зовнішнє освітлення
	Зовнішнє освітлення (капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміна опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізація дистанційного управління, держповірка, параметризація приладів диференційного обліку, інше)
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	9000
	3025,69
	33,6%
	За рахунок міського бюджету виконаний капітальний ремонт ЛЗО бульвару Металургів.
Виконаний капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмута.
Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6 362 світлоточок, в тому числі 54 світлоточки селища Красна Гора, 75-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти  лічильників обліку електричної енергії.
Були виконані роботи по заміні та ремонту світильників в загальноосвітніх школах та  дошкільних навчальних закладах

	13.
	Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення
	Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення
	2016
	УРМГКБ
	1800
	1923,7
	106,9%
	Річне споживання електроенергії в 2016 році склало  1 462 371 кВт год. (в 2015 році 1 490 967 кВт год.).У порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 896,5 тис. грн., що пояснюється підвищенням вартості денного тарифу на 49 % та нічного тарифу на 258 %

	14.
	Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше
	Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше)
	2016
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	700
	873,16
	124,7
	За рахунок міського бюджету у м. Бахмуті висаджено 2600 кущів троянд, 30 кущів калини та 798 дерев.
Видалено 299 аварійних дерев.
Комунальним підприємством «Флора» виконані роботи з посадки дерев (1113 од.), кущів (56 од.), багаторічних квітів (4292 од.) на площах, в парках, скверах.
За рахунок приватних підприємців м. Бахмута, на території закладів освіти було висаджено 770 кущів троянд.
Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території Бахмутської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші)

	15.
	Забезпечення задовільного санітарного стану міста
	Санітарна очистка
(поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків, ліквідація несанкціонованих звалищ, затвердження схеми санітарної очистки, інше)
	2016
	УРМГКБ, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	1400
	323,75
	23,1%
	За рахунок коштів підприємства                            ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»  ліквідовано  68 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 1245 м³, придбано 7  контейнерів для роздільного збору відходів місткістю 1,1 м³, придбано 3 контейнери малої ємності місткістю 240 л для збору твердих побутових відходів в приватному секторі.
Протягом 2016 року КП «БККП» здійснювало заходи з утримання фонтанів, пам’ятників м. Бахмута, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон)

	16.
	Приведення документації до нормативних показників
	Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень)
	2016
	Комунальні підприємства-балансоутримувачі
	500
	1207,7
	241,5%
	За рахунок коштів міського бюджету була виконана розробка проекту «Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла  р. Бахмутка в межах м. Артемівська Донецької області». Виконано ПКД та експертні висновки.
Протягом року було розроблено ПКД «Реконструкція та благоустрій прибудинкової території  групи житлових будинків № 28 по вул. Оборони, № 23 по вул. Перемоги, № 4 по бульвару Металургів м. Бахмут».
За рахунок міського бюджету була розроблена ПКД на виконання поточних  ремонтів автошляхів міста Бахмута,
Розроблена ПКД «Реконструкція дороги по пров. Першотравневий у м. Бахмут Донецької області»,
Розроблена ПКД «Реконструкція дороги по вул. Ростовській у м. Бахмут Донецької області»



Виконання заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016 – 2020 роки розроблено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради

Т.в.о. начальника Управління розвитку 
міського господарства та капітального	
будівництва Бахмутської міської ради  											 Н.В. Трофимова

Додаток 2
до Звіту про результати виконання Програми благоустрою 
міста Бахмут на 2016 – 2020 роки, 
за 2016 рік


Пояснювальна записка
про виконання заходів Програми благоустрою міста Бахмут 
на 2016-2020 роки, за 2016 рік


Основною метою Програми є забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
	На 2016 рік Програмою заплановано 16 заходів, на загальну суму           96700 тис.грн., фактично виконано на суму 22259,4 тис.грн., а саме:

	1. Капітальний ремонт доріг. 
На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 36,2 тис. м2  на суму 18300,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2016 році було виконано капітальний ремонт доріг на 2 вулицях площею 4,195 тис.м2  на суму 1653,8 тис. грн. Виконання становить 9% від запланованого.

	2. Капітальний ремонт тротуарів.  
На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів по м. Бахмуту  площею 18,2 тис. м2  на суму 9600,0 тис. грн.  За рахунок коштів міського бюджету  у 2016 році було виконано капітальний ремонт перехрестя вул. Незалежності – вул. Бахмутська площею 0,305 тис. м2 на суму 299,9 тис. грн. Виконання становить 3% від запланованого.

	3. Поточний ремонт доріг м. Бахмута. 
	На 2016 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 6,8 тис. м2  на суму 3000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2016 році було виконано поточний ремонт доріг на 37 вулицях міста Бахмута площею 7,157 тис.м2 на суму 2510,5 тис. грн.  Виконання становить 83,7% від запланованого.

4. Капітальний ремонт мостів м. Бахмута.
 	На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту 2 мостів у м. Бахмуті  на суму 21100,0 тис. грн. Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування.

5. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.
На 2016 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 4,1 тис. м2  на суму 3000,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2016 році було виконано асфальтування  45 дворових територій  площею 11,888 тис.м2 на суму 3602,8 тис. грн. Виконання становить 120,1% від запланованого.

6. Зимове утримання шляхів. 
На 2016 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 800,0 тис. грн. Фактично було використано на зимове утримання шляхів 650,0 тис. грн. Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та автомобільні шини на суму 57,3 тис. грн. На посипання автодоріг КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» придбало 800 т. шлакосолевої суміші на загальну суму 199,2 тис. грн. 
Виконання становить 81,2 % від запланованого.

	7. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ. 
	На 2016 рік по Програмі було заплановано проведення робіт з реконструкції скверів, бульварів, площ на загальну суму 24000,0 тис. грн. В 2016 році за рахунок коштів обласного фонду ОНСП проводились роботи з реконструкції та благоустрою екологічного скверу бульвару Металургів. Виконано прокладку мереж електропостачання під освітлення, виконані підготовчі та демонтажні  роботи, встановлено 17 стовпів освітлення, 37 лави, 37 урни, улаштовано пандуси для інвалідів, встановлено підпірну стіну, улаштовано металеве огородження вагою 0,54 т, вимощено 3430 м2 плиткою ФЕМ тротуару, придбано дитячий майданчик.  Освоєно 5015,8 тис. грн., що становить 20,9% від запланованого.

8. Поточне утримання вулиць, майданів, мостів. 
На 2016 рік було заплановано робіт з поточного утримання вулиць, майданів, мостів на суму 1 400,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 900 тис. грн.
Виконання становить 64,3 % від запланованого.
 	9. Поточний ремонт та утримання зливової каналізації. 
На 2016 рік було заплановано робіт з поточного ремонту та утримання зливової каналізації на суму 200,0 тис. грн. Протягом 2016 р. виконано робіт на суму 175,3 тис. грн., а саме:
· виконано  гідродинамічне очищення 100 м. зливової каналізації по вул. Горбатова – 50,0 тис. грн.;
· виконувалось очищення колодязів дощоприймачів від сміття та бруду;
· постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів.
Виконання становить 87,6 % від запланованого.
 
10. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків.     
На 2016 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 400,0 тис. грн. 
Протягом року за залучені кошти у сумі 38,7 тис. грн. відремонтовані, пофарбовані, вдосконалені, приведені до робочого стану 71 спортивних майданчиків, які знаходяться в учбових закладах, містах масового відпочинку населення та за місцем проживання. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прибудинкових територій на загальну суму 17,6 тис. грн. У 2016 році сума коштів, витрачених житлово-експлуатаційними підприємствами м. Бахмут на утримання та ремонт дитячих та спортивних майданчиків склала 41,0 тис. грн. 
Фактично виконано на суму 97,3 тис. грн. Виконання становить 24,3%.

11. Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства. 
На 2016 рік було заплановано на придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства в кількості 2 одиниць на суму 1500,0 тис. грн. Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування.
 
 	12. Зовнішнє освітлення.
	На 2016 рік  Програмою на капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміну опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізацію дистанційного управління, держповірку, параметризацію приладів диференційного обліку, інше, було заплановано видатків на суму 9000,0 тис. грн.  Фактично було виконано робіт на суму 3025,69 тис. грн., у тому числі: 
1. Розроблена проектно-кошторисна документація та отримані експертні висновки на капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення трьох районів м. Бахмута - центральної частини, західного району, східного району, та на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньодворових територій.
2. Департаментом житлово-комунального господарства були укладені договори з підрядниками на виконання у місті Бахмуті капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення східного району на суму 1085,102 тис. грн.; західного району – 915,824 тис. грн.; центрального району – 1 380,463 тис. грн.; внутрішньо дворових територій – 1 178,056 тис. грн.; бульвару Металургів – 1 353,825 тис. грн. Роботи розпочаті у січні 2017 року. У ІV кварталі 2016 року на бульварі Металургів в рамках реконструкції та озеленення екологічного скверу була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 34 енергозберігаючих натрієвих світильників. При цьому демонтовано 56 світильників з лампами розжарювання, змонтовано 355 м кабелю, встановлено 17 паркових опор. Роботи були виконані на суму 656,762 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.
3. Були проведені ремонтні роботи на стадіоні «Металург» по вул. Садова, 137 з встановленням двох прожекторів – на суму 2,0 тис. грн., та ремонт двох прожекторів майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям – на суму 6,0 тис. грн. за кошти спонсорів.
4. Була розроблена проектно-кошторисна документація та отриманий експертний висновок на капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмута на суму 10,2 тис. грн.
5. Виконаний капітальний ремонт системи моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення для м. Бахмута на суму 1270,9 тис. грн. Роботи були виконані за рахунок коштів ДФРР та міського бюджету.
6. Було заплановано придбання приладів диференційного обліку електричної енергії для заміни приладів обліку з минулим терміном держповірки на загальну суму 100,0 тис. грн. Протягом 2016 року замінено 4 лічильника на суму 10,7 тис. грн. 
7. Відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення по вулицям Ціолковського, Колодязна, Миру, Щедра, Леваневського, П. Лумумби, на перехрестях вулиць Ковальська і Миру, Ювілейна і Чайковського, вул. Космонавтів і пров. 2 Вокзальний, у с.м.т. Красна Гора після заміни дерев’яних опор; ртутні лампи в світильниках зовнішнього освітлення у         м. Бахмуті замінені на натрієві у кількості 333 шт. Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6 362 світлоточок, в тому числі 54 світлоточки селища Красна Гора, 75-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти  лічильників обліку електричної енергії. 
8. Були виконані роботи по заміні та ремонту світильників в загальноосвітніх школах (№1, №5, №7, №10, №11, №12), дошкільних навчальних закладах (№16, №39, №47, №49, №54) на загальну суму 69,09 тис. грн. 
Виконання заходу становить 33,6% від запланованого.

13. Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення. 
На 2016 рік було заплановано на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення по м. Бахмуту  1800,0 тис. грн. Річне споживання електроенергії в 2016 році склало  1 462 371 кВт год. (в 2015 році 1 490 967 кВт год.). Зменшення спожитої електроенергії на 28 596 кВт год. пояснюється зменшенням загальної кількості світлоточок зовнішнього освітлення, проведеними поточними ремонтами з заміною технічно застарілих ртутних ламп на енергозберігаючі натрієві, та відремонтованими світильниками, про що свідчить зменшення заявок на усунення пошкоджень в диспетчерську службу комунального підприємства «Бахмутський комбінат комунальних підприємств». При диференційованому обліку електроенергії фактичні видатки за 2016 рік склали 1 923 717,9 грн., у порівнянні з 2015 роком видатки збільшились на 896,5 тис. грн., що пояснюється підвищенням вартості денного тарифу на 49 % та нічного тарифу на 258 %. Так, на початок 2015 року денний тариф складав 1,3211 грн./кВт год., нічний тариф – 0,3303 грн./кВт  год., у грудні 2016 року денний тариф складав 1,9699 грн./кВт год., нічний тариф – 1,1819 грн./кВт год.
  
14. Озеленення. 
На 2016 рік  по Програмі на збереження та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 700,0 тис. грн. 
У 2016 році фактично  виконано на суму 873,162  тис. грн.:
1. За рахунок міського бюджету у м. Бахмуті висаджено 2600 кущів троянд, 30 кущів калини та 798 дерев (береза 20 од., горобина – 203 од., катальпа - 345 од., сумаха – 10 од., яблуня недзведського – 25 од., липа – 112 од., верба -83 од.) на суму 93,117 тис. грн.
2.	Проведено капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства (видалення).
       2.1. Видалено 251 аварійних дерев на загальну суму 422,066 тис. грн.
       2.2. Видалено 48 аварійних дерев у 24 закладах освіти на загальну суму 79,966 тис. грн.
 3.  Комунальним підприємством «Флора» виконані роботи з посадки дерев (1113 од.), кущів (56 од.), багаторічних квітів (4292 од.) на площах, в парках, скверах на суму 132,565 тис. грн. 
4. В жовтні 2016 року, за рахунок приватних підприємців м. Бахмута, на території закладів освіти було висаджено 770 кущів троянд.
5.   Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території Бахмутської міської ради (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші) на загальну суму 145,448 тис. грн.
Виконання заходу становить 124,7 % від запланованого.

15. Санітарна очистка.
На 2016 рік  по Програмі на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, обладнання контейнерних майданчиків, інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ було заплановано видатків на суму  1400,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 323,75 тис. грн., у тому числі:
1. За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»  за 2016 рік ліквідовано 68 од. несанкціонованих сміттєзвалищ загальним об’ємом 1245 м3  на суму 16,4 тис. грн., придбано 7 контейнерів (1,1 м3) для роздільного збору відходів на суму 15,1 тис. грн. та 3 контейнери малої ємкості (240 л) для збору твердих побутових відходів в приватному секторі на суму 2,2 тис. грн.  
2. Протягом 2016 року комунальними підприємствами «Флора», «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» виконувались заходи з утримання та ремонту зупиночних пунктів за кошти міського бюджету у сумі 199,95 тис. грн.: 
 - прибирання зупиночних пунктів;
- фарбування та ремонт зупиночних пунктів;
- обробка зупиночних пунктів протиожеледними матеріалами;
- покіс трави. 
Протягом 2016 року КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» здійснювало заходи з утримання фонтанів, пам’ятників м. Бахмута, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Роботи виконані за кошти міського бюджету у сумі 90,1 тис. грн.
Виконання становить 23,1 % від запланованого.

16. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ). 
По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ),                                                                         інше було заплановано видатків на суму 500,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 1207,7 тис. грн. 
У 2016 році за рахунок коштів міського бюджету на суму 476,5 тис. грн. була виконана розробка проекту «Реконструкція кріплення берегів та розчистка русла  р. Бахмутка в межах м. Артемівська Донецької області». Виконано ПКД та експертні висновки. 
Протягом року було розроблено ПКД «Реконструкція та благоустрій прибудинкової території  групи житлових будинків № 28 по вул. Оборони, № 23 по вул. Перемоги, № 4 по бульвару Металургів м. Бахмут», вартість проектних робіт 282,9тис.грн.
	За рахунок міського бюджету була розроблена ПКД на виконання поточних  ремонтів автошляхів міста Бахмута, загальною сумою 29,936 тис. грн.
	Розроблена ПКД «Реконструкція дороги по пров. Першотравневий у м. Бахмут Донецької області», вартість проектних робіт 158,213 тис. грн.
	Розроблена ПКД «Реконструкція дороги по вул. Ростовській у м. Бахмут Донецької області», вартість проектних робіт 260,153 тис. грн.
Виконання заходу становить 241,5% від запланованого.

  

Т.в.о. начальника Управління розвитку
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради                               Н.В. Трофимова
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