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У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

  127  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

       
27.03.2019 № 6/127-2505
м. Бахмут

Про результати виконання у 2018 році 
Програми благоустрою міста  Бахмут  
на 2016-2020 роки

Розглянувши службову записку від 15.02.2019 № 01-0922-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. та враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 
№ 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

	 ВИРІШИЛА:

         1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 № 6/111-2150, від 28.11.2018 № 6/123-2379 (далі – Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

         2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації. 

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.   


Міський голова 								О.О. РЕВА
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Додаток 
до рішення Бахмутської міської ради
від 27.03.2019 № 6/127-2505

ЗВІТ
про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 № 6/111-2150, від 28.11.2018 № 6/123-2379

	Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї 
	Рішення Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради
від 27.06.2017 № 6/102-1907,
від 28.03.2018 № 6/111-2150,
від 28.11.2018 № 6/123-2379

	Відповідальний виконавець Програми
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради

	Термін реалізації Програми
	2016-2020 роки



	Виконання у 2018 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, надається у додатку 1 до Звіту.
Виконання у 2018 році показників результативності Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, надається у додатку 2 до Звіту.
Пояснювальна записка про виконання у 2018 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.
	У зв’язку з цим, що Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов щодо поліпшення санітарного і естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів, пропонується продовжити її реалізацію.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 № 6/111-2150, від 28.11.2018 № 6/123-2379, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради


Начальник Управління розвитку 
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради  				 С.П. Чорноіван


Секретар Бахмутської міської ради					С.І. Кіщенко

Додаток 1
до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 
від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами
 

Виконання у 2018 році заходів Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, із змінами

	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Зміст заходів
	Строк виконання
заходу
	Виконавці
	Річний обсяг фінансування, тис. грн.
	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.
	Відсоток виконання заходу, %
	Інформація про виконання або причини невиконання заходу

	1.
	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг міста
	Капітальний ремонт доріг
м. Бахмут
	2016-2020 роки
	Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі -УРМГКБ), комунальні підприємства
	6500
державний бюджет
	-
	43,4
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт дорожнього полотна на 7 вулицях міста.
Із запланованих до виконання 38,605 тис.м2 відновлено 10,843 тис.м2

	
	
	
	
	
	11000
міський бюджет
	7597,9
	
	

	
	
	
	
	
	-
інші
	-
	
	

	2.
	Забезпечення проведення реконструкції доріг міста
	Реконструкція доріг м. Бахмут
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	7441,3
державний бюджет
	7441,29
	62,1
	За рахунок коштів міського бюджету та ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ проведені роботи з відновлення 7,758 тис. м2 дорожнього полотна вул.Ростовська

	
	
	
	
	
	4532,7
обласний бюджет
	3180,86
	
	

	
	
	
	
	
	6762
міський бюджет
	1021,22
	
	

	3.
	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста
	Капітальний ремонт тротуарів
м. Бахмут
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	10000
державний бюджет
	-
	27,7
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт тротуарів на 6 вулицях міста.
Із запланованих до виконання 28,095 тис.м2 відновлено 4,292 тис.м2

	
	
	
	
	
	3500
обласний бюджет
	2587,44
	
	

	
	
	
	
	
	5055
міський бюджет
	2550,19
	
	

	4.
	Забезпечення поточного ремонту шляхів міста
	Поточний ремонт шляхів
м. Бахмут
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	6500
міський бюджет
	6064
	93,3
	За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт дорожнього полотна 35 вулиць м. Бахмут, загальною площею 8,884 тис.м2. Також були проведені роботи з відновлення щебеневих доріг міста, загальною площею 15,923 тис. м2

	5.
	Забезпечення проведення капітального ремонту мостів
	Капітальний ремонт мостів
м. Бахмут
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	4441,6
державний бюджет
	-
	15,9
	За рахунок коштів міського  бюджету були виконані роботи з капітального ремонту проміжних опор автомобільного мосту по вул.Горбатова.
Протягом 2018 року була розроблена проектно-кошторисна документація на виконання робіт з капітального ремонту 3 мостів м. Бахмут 

	
	
	
	
	
	500
міський бюджет
	789,72
	
	

	
	
	
	
	
	-
інші
	-
	
	

	6.
	Забезпечення капітального ремонту прибудинкових територій
	Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	6285
обласний бюджет
	4478,52
	64,8
	За рахунок коштів міського бюджету виконано капітальний ремонт покриття прибудинкових територій м. Бахмут загальною
площею 10,5 тис.м2

	
	
	
	
	
	3655,6
міський бюджет
	1962,23
	
	

	7.
	Забезпечення зимового утримання шляхів
	Зимове утримання шляхів (заготівля протиожеледних матеріалів, своєчасне очищення доріг від снігу та обробка їх протиожеледними матеріалами).
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	800
міський бюджет
	703
	87,8
	Для підтримки автошляхів міста у належному стані була відремонтована снігоприбиральна техніка, придбані автозапчастини та паливо-мастильні матеріали.
На посипання автодоріг у зимовий час було придбало 800 т. шлакосолевої суміші


	8.
	Забезпечення капітального ремонту та реконструкції скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, встановлення скульптурних фігур, МАФів
	Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ, набережної, фонтанів, встановлення скульптурних фігур, МАФів:
- тематичного парку «Камені Донбасу»;
- бульвару Металургів;
- парку Ювілейний;
- скверу Дружби;
- скверу по вул. Горького;
- набережної р. Бахмутка;
- площі Свободи;
- скверу Фонтанний
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради,
Управління культури Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	-
державний бюджет
	-
	в 6,6 разів більше
	За рахунок коштів обласного фонду ОНСП проводились роботи:
- реконструкція та озеленення набережної річки Бахмутка. В ході реалізації даного проекту у 2018 році були виконані роботи з реконструкції 5,2 тис. м2 дорожнього полотна, улаштовано 0,938 тис. м2 тротуару, встановлені необхідні дорожні знаки, пристрої примусового зниження швидкості, висаджено 4491 од. зелених насаджень, змонтовано зовнішнє освітлення та інше;
- реконструкція екологічного скверу бульвару Металургів. В ході реалізації даного проекту були виконані роботи з улаштування 2,218 тис. м2 асфальтобетонного покриття, укладання тротуарного покриття ФЕМ-плиткою, встановлено 6 кованих пергол, 30 урн, 30 паркових лав, виконані роботи з озеленення.
За рахунок міського бюджету на бульварі Металургів було встановлено скульптуру козака та виконанні роботи з підключення системи поливу до мережі

	
	
	
	
	
	-
обласний бюджет
	15808,124
	
	

	
	
	
	
	
	2106,9
міський бюджет
	205,127
	
	

	
	
	
	
	
	322,1
інші
	-
	
	

	9.
	Забезпечення капітального ремонту кладовищ міста
	Капітальний ремонт території кладовища по вулиці Маріупольська, 
кладовища №1 (с. Іванівське)
	2018-2019 роки
	УРМГКБ,
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП»)
	3500
міський бюджет
	-
	-
	Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування

	10.
	Забезпечення поточного утримання дорожньо-мостового господарства

	Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	4150
міський бюджет
	3575,8
	86,2
	Протягом року забезпечувалось належне утримання вулиць, майданів, мостів. Проводились роботи з відновлення тротуару на площі Свободи після демонтажу постаментів «Артему» та «Леніну». Були придбані та встановлені бетонні полусфери. Виконувались роботи з облаштування , перероблення та ремонту 65 з’їздів для інвалідів візочників

	11.
	Забезпечення капітального та поточного ремонту, утримання зливової каналізації
	Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, 
КП «БККП»
	639
міський бюджет
	189,4
	29,6
	Виконувались роботи з очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду, постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів

	12.
	Забезпечення поточного ремонту і утримання дитячих і спортивних майданчиків та благоустрій прибудинкових територій
	Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків
	2016-2020 роки
	Балансоутримувачі, комунальні підприємства
	200
міський бюджет
	193,2
	97,6
	Протягом року за залучені кошти проводились поточні ремонти та належне утримання спортивних майданчиків міста. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій. За рахунок коштів підприємств обслуговуючих житловий фонд було відремонтовано 48 дитячих майданчиків на прибудинкових територіях

	
	
	
	
	
	80
інші
	80
	
	

	13.
	Придбання техніки
	Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства
	2017-2020 роки
	Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	6235
міський бюджет
	-
	-
	Захід не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування.

	14.
	Забезпечення окультурення та поточного утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше
	Озеленення (окультурення та поточне утримання зелених насаджень видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадка дерев, кущів та квітів, інше)
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, комунальні підприємства
	-
державний бюджет
	-
	105,1
	Постійно проводиться поточне утримання зелених насаджень на території м. Бахмут (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші). За кошти міського бюджету протягом 2018 року у м. Бахмут висаджено 1067 дерев, 1719 кущів,. 2808 кущів троянд, засіяно 526 м2 газонної трави.
Проводилися роботи з видалення 42 аварійних дерев на прилеглих територіях закладів освіти. 

	
	
	
	
	
	2335
міський бюджет
	2042,2
	
	

	
	
	
	
	
	-
інші
	411,2
	
	

	15.
	Забезпечення задовільного санітарного стану міста
	Санітарна очистка
(поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд,  утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб, інше)62
	2016-2020 роки
	УРМГКБ, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, комунальні підприємства
	2402,2
міський бюджет
	1642,6
	65,6
	Протягом 2018 року КП «БККП» здійснювало заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників м. Бахмут, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Були проведені роботи з демонтажу постаментів пам’ятників «Артему» та «Леніну». Проводились роботи з утримання 29 од. зупиночних пунктів.
Працівниками КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» проводились роботи з утримання 64 од. зупиночних пунктів та прилеглої до них території.


	
	
	
	
	
	100
інші
	-
	
	

	16.
	Приведення документації до нормативних показників
	Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень)
	2018
	Комунальні підприємства-балансоутримувачі
	1621,5
міський бюджет
	1713,12
	105,6
	За рахунок коштів міського бюджету:
-були виконані роботи з розробки проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт огорожі кладовища по вул.Маріупольська»;
- отримано експертні звіти на виконання робіт з капітального ремонту фонтану на площі Свободи та реконструкції фонтану у Фонтанному сквері;
- виконано паспортизацію 7 об’єктів зеленого господарства; 
- протягом року була розроблена проектно-кошторисна документація на виконання поточних, капітальних ремонтів автошляхів та тротуарів міста Бахмут;
- розроблена проектно-кошторисна документація на виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій

	
	ВСЬОГО:
	
	
	
	100664,9
	64237,141
	63,8
	

	
	у тому числі:
	
	
	державний бюджет
	28382,9
	7441,29
	
	

	
	
	
	
	обласний бюджет
	14317,7
	26054,944
	
	

	
	
	
	
	міський бюджет
	57462,2
	30249,707
	
	

	
	
	
	
	інші джерела
	502,1
	491,2
	
	




Начальник Управління розвитку
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради  										С.П. Чорноіван

Додаток 2
до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Бахмут 
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 
від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами

Виконання у 2018 році показників результативності Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, із змінами

	№ з/п
	Найменування показника
	Одиниця
виміру
	Планове значення показника
	Фактичне значення показника
	Причини 
невиконання 
	Що зроблено для виправлення ситуації

	
	І. Показники витрат

	1.
	Обсяг ресурсів, всього
	тис. грн.
	100664,9
	64237,141
	Через збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Невиконані заходи заплановані до виконання у 2019 році

	
	ІІ.  Показники продукту

	1.
	Площа доріг міста, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	38,605
	10,843
	Через збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2019 році

	2.
	Площа тротуарів міста, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	28,095
	4,292
	Через збільшення вартості виконання робіт та обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2019 році

	3.
	Площа шляхів міста, яку планується відновити поточним ремонтом 
	тис. м2
	6,043
	24,807
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	4.
	Кількість мостів, які планується відновити капітальним ремонтом  
	од.
	-
	1
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	5.
	Площа прибудинкової території, яку планується відновити капітальним ремонтом
	тис. м2
	5,4
	10,5
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	6.
	Кількість скверів, бульварів, площ, набережних, які планується відновити
	од.
	1
	1
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	7.
	Кількість скульптурних фігур, МАФів, які планується встановити
	од.
	1
	1
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	8.
	Кількість техніки, яку планується придбати
	од.
	3
	-
	Через обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2019 році

	
	ІІІ. Показники ефективності

	1.
	Динаміка збільшення площі доріг та тротуарів з відновленим покриттям
	%
	10
	9
	Через обмежене фінансування
	Продовження виконання заходу заплановано
у 2019 році

	2.
	Динаміка відновлення прибудинкових територій міста
	%
	13
	15
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	3.
	Динаміка збільшення зелених насаджень
	%
	25
	25
	Захід виконано в повному обсязі
	-

	
	ІV. Показники якості

	1.
	Динаміка поліпшення санітарного та естетичного стану міста, порівняно з попереднім роком
	%
	30
	30
	Захід виконано в повному обсязі
	-




Начальник Управління розвитку міського господарства 
та капітального будівництва Бахмутської міської ради				 					С.П. Чорноіван

Додаток 3
до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми благоустрою 
міста Бахмут на 2016 – 2020 роки затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 №6/87-1546, із змінами

Пояснювальна записка 
про виконання у 2018 році заходів 
Програми благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, із змінами

Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 22.06.2016 № 6/87-1546, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1907, від 28.03.2018 № 6/111-2150, від 28.11.2018 № 6/123-2379 (далі – Програма).
На 2018 рік Програмою було заплановано 16 заходів, на загальну суму 100664,9 тис. грн., фактично виконано 14 заходів на суму 64237,141 тис. грн., а саме:

	1. Капітальний ремонт доріг м. Бахмут. 
На 2018 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 38,605 тис. м2  на суму 17500,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2018 році було відремонтовано дорожнє покриття 7 вулиць (вул.Корсунського, вул. Чайковського, вул. Садова, бульвар. Металургів, вул.О.Сибірцева, вул. Незалежності, вул. Річна) та 2-х внутрішньоквартальних доріг (вул. Захисників України та вул. Чайковського) площею 10,843 тис. м2  на суму 7597,901 тис. грн.
Виконання заходу (показник продукту) становить 28,1 % від запланованого, фінансування заходу – 43,4 %.

	2. Реконструкція доріг м. Бахмут. 
	На 2018 рік було заплановано проведення робіт з реконструкції доріг м.Бахмут  на суму 18736,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету та ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ було укладено договір з ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» на виконання робіт з реконструкції вул.Ростовська (дія договору 2018 - 2019 роки). На кінець 2018 року було відновлено 7,758 тис. м2 дорожнього полотна на суму 11643,37 тис. грн. 
Виконання заходу становить 62,1 % від запланованого.

3. Капітальний ремонт тротуарів м. Бахмут.  
На 2018 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів м. Бахмут площею 28,095 тис.м2  на суму 18555,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2018 році було виконано капітальний ремонт тротуарів на 6 вулицях (вул. Алебастрова, вул. Лермонтова, вул. Польова, вул. Ковальська, вул. Миру, вул. Гаршина) площею 4,292 тис. м2 на суму 5137,633 тис. грн. 
Виконання заходу (показник продукту) становить 15,3 % від запланованого, фінансування заходу – 27,7 %.

	4. Поточний ремонт шляхів м. Бахмут. 
	На 2018 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 6,043 тис. м2  на суму 6500,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2018 році було виконано поточний ремонт доріг на 35 вулицях міста Бахмут площею 8,884 тис.м2 на суму 4639,744 тис. грн. Також були проведені роботи з відновлення дорожнього полотна 11 вулиць міста з щебеневим покриттям, площею 15,923 тис. м2 на суму 1424,256 тис. грн.
Виконання заходу (показник продукту) становить 410 % від запланованого, фінансування заходу – 93,3 %.

5. Капітальний ремонт мостів м. Бахмут.
 	На 2018 рік було заплановано проведення капітального ремонту автомобільного мосту по вул. Миру на суму 4941,6 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету були виконані роботи з капітального ремонту проміжних опор автомобільного мосту по вул. Горбатова на суму 287,782 тис. грн. Також були проведені роботи з розробки проектно-кошторисної документації для виконання робіт з капітального ремонту 3 мостів м. Бахмут на суму 501,937 тис. грн.
Виконання заходу (показник продукту) становить 100 % від запланованого, фінансування заходу – 16 %.

6. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій.
На 2018 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 5,4 тис. м2  на суму 9940,6 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету у 2018 році було виконано асфальтування дворових територій площею 10,5 тис.м2 на суму 6440,751 тис. грн. 
Виконання заходу (показник продукту) становить 194 % від запланованого, фінансування заходу – 64,8 %.

7. Зимове утримання шляхів. 
На 2018 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 800,0 тис. грн. За рахунок коштів міського бюджету фактично було використано на зимове утримання шляхів 503,8 тис. грн. Для виконання робіт з посипання автодоріг міста, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» придбало 800 т. шлакосолевої суміші на загальну суму 199,2 тис. грн. 

	8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ. 
	На 2018 рік по Програмі було заплановано проведення робіт з реконструкції скверів, бульварів, площ на загальну суму 2429,0 тис. грн. 
За рахунок коштів обласного фонду ОНСП проводились роботи:
- реконструкція та озеленення набережної річки Бахмутка. В ході реалізації даного проекту у 2018 році були виконані роботи з реконструкції 5,2 тис. м2 дорожнього полотна, улаштовано 0,938 тис. м2 тротуару, встановлено два дитячих майданчика, змонтована декоративна арка, висаджено 4491 од. зелених насаджень (608 саджанців дерев та 3883 саджанця кущів), змонтовано зовнішнє освітлення, ілюмінація, встановлені необхідні дорожні знаки, пристрої примусового зниження швидкості та інше, на загальну суму 10826,129 тис. грн.;
- реконструкція екологічного скверу бульвару Металургів. В ході реалізації даного проекту були виконані роботи з улаштування 2,218 тис. м2 асфальтобетонного покриття, укладання тротуарного покриття ФЕМ-плиткою, встановлено 6 кованих пергол, 30 урн, 30 паркових лав, виконані роботи з озеленення території, на загальну суму 4981,995 тис. грн.
За рахунок міського бюджету у сквері бульвару Металургів було встановлено скульптуру козака (196,81 тис. грн.) та виконанні роботи з підключення системи поливу до мережі (8,317 тис. грн.).

	9. Капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольська, кладовища №1 (с. Іванівське). 
	На 2018 рік було заплановано проведення робіт з капітального ремонту території кладовища по вул. Маріупольська  на суму 3500,0 тис. грн., однак через відсутність фінансування захід у 2018 році не виконано.

10. Поточне утримання вулиць, доріг, мостів, майданів, парків, скверів, створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів. 
На 2018 рік за даним заходом було заплановано витрат на суму  4150,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 3575,8 тис. грн., а саме:
- утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі (парки, сквери, площі) – 1620,0 тис. грн.;
- утримання та ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі – 1667,7 тис. грн.;
- поточний ремонт тротуару після демонтажу пам’ятника В. Леніна на площі Свободи – 68,5 тис.грн.;
- закуплено емалі для фарбування лавок, урн та турнікетів на суму 12,5 тис. грн.;
- придбання та встановлення бетонних полусфер – 79,8 тис. грн;
- були виконані роботи з облаштування, перероблення та ремонту з’їздів для інвалідів візочників на тротуарах міста у загальної кількості 65 од. на суму 127,3 тис. грн.
	
11. Капітальний та поточний ремонт, утримання зливової каналізації. 
На 2018 рік було заплановано проведення робіт з поточного ремонту та утримання зливової каналізації на суму 639,0 тис. грн. 
Протягом року було виконано робіт на суму 189,395  тис. грн., а саме:
- виконувалось очищення оглядових колодязів та колодязів дощоприймачів від сміття та бруду;
- постійно проводився ремонт та заміна металевих решіток дощоприймачів.
12. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків.     
На 2018 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання дитячих та спортивних майданчиків 280,0 тис. грн. 
Протягом року за залучені кошти проводились поточні ремонти та належне утримання спортивних майданчиків міста. В рамках проведення капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ №1 була проведені роботи з благоустрою прилеглої території. Проводилися роботи в дошкільних навчальних закладах, загальноосвітніх школах по поточному ремонту дитячих, спортивних майданчиків, фарбування обладнання, придбанню піску та благоустрою прилеглих територій. За рахунок коштів підприємств обслуговуючих житловий фонд було відремонтовано 48 дитячих майданчиків на суму 80,0 тис. грн. Фактично протягом 2018 року виконано робіт на суму 273,2 тис. грн. 

13. Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства. 
На 2018 рік було заплановано витрат для придбання техніки підприємствам житлово-комунального господарства на суму 6235,0 тис. грн., однак через відсутність фінансування захід у 2018 році не виконано.
	
14. Озеленення. 
На 2018 рік по Програмі на окультурення та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 2335,0 тис. грн. 
У 2018 році фактично  виконано робіт на суму 2533,4  тис. грн., у тому числі:
- за рахунок коштів міського бюджету – 2122,2 тис. грн.;
- за рахунок коштів з інших джерел – 411,2 тис. грн.
Виконувалися роботи з підготовки посадкового матеріалу. Проводилися роботи з поточного утримання зелених насаджень на території м. Бахмут (полив, покіс, санітарна обрізка дерев та інші). В рамках озеленення було висаджено 1067 дерев, 1719 кущів, 2808 кущів троянд, засіяно 526 м2 газонної трави. Проводилися роботи з видалення 42 аварійних дерев на прилеглих територіях закладів освіти, на загальну суму 60.0 тис. грн.

15. Санітарна очистка.
На 2018 рік на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, утримання зупинок, утримання кладовищ, захоронення безпритульних осіб та інші заходи було заплановано видатків на суму 2502,2 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 1642,6 тис. грн., у тому числі:
1. Працівниками КП «БККП» здійснювались заходи з утримання та ремонту фонтанів, пам’ятників м. Бахмут, ремонту малих архітектурних форм (лавочки паркових зон). Були проведені роботи з демонтажу постаментів пам’ятників «Артему» та «Леніну». Забезпечувалось належне утримання та ремонт 7 міських кладовищ. Було проведено поховання 33 самотніх людини, виконано доставку 29 трупів до моргу та проведено1 ексгумацію. Проводились роботи з утримання 29 од. зупиночних пунктів. Загальна сума виконаних робіт 1472,6 тис. грн.
2. Комунальним  підприємством  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» виконувались заходи з утримання та ремонту 64 зупиночних пунктів за кошти міського бюджету у сумі 170,0 тис. грн. Здійснювались роботи з прибирання, фарбування та ремонту зупиночних пунктів, у зимовий період проводилась обробка території зупиночних пунктів протиожеледними матеріалами.
 
16. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень). 
По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ, зливово-дренажної системи, зелених насаджень) було заплановано видатків на суму 1621,5 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 1713,118 тис. грн., а саме:
- розроблена проектно-кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт огорожі кладовища по вул. Маріупольська» на суму 150,0 тис. грн.;
- отримано експертні звіти на проведення робіт з капітального ремонту фонтану на площі Свободи та реконструкцію фонтану у Фонтанному сквері – 242,0 тис. грн.;
- виконано паспортизацію 7 об’єктів зеленого господарства на загальну суму 80,0 тис. грн.; 
- протягом року була розроблена проектно-кошторисна документація на виконання поточних, капітальних ремонтів автошляхів та тротуарів міста Бахмут на суму 1082,648 тис. грн.;
- розроблена проектно-кошторисна документація на виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій – 158,47 тис. грн.
Програма благоустрою міста Бахмут на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов щодо поліпшення санітарного і естетичного стану міста, забезпечення належних умов відпочинку населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів.


Начальник Управління розвитку
міського господарства та капітального
будівництва Бахмутської міської ради                               С.П. Чорноіван
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